LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
GIA' PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO
DELLA S.P. N. 98 EX TURISTICA
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NOTE: IL R.U.P.:

ING. VINCENZO TUMMINELLI

MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

Lavori stradali di adeguamento alla normativa 773.873,90

Lavori stradali di risagomatura 416.159,27 30

Segnaletica stradale di sicurezza 357.714,63 31
Lavori di consolidamento, protezione e rafforzamento 1.408.274,97

Regimentazione delle acque piovane 182.092,66 92

Rafforzamento strutturale pavimentazione stradale 483.137,61 121

Strutture 743.044,70 183
Sicurezza 31.668,19

Opere di sicurezza 31.668,19 365
PARZIALI 107.481,02 111.063,72 111.063,72 107.481,02 149.014,71 144.207,79 148.659,66 110.708,66 99.994,92 110.708,66 375.277,19 638.156,02
PROGRESSIVI 107.481,02 218.544,73 329.608,45 437.089,46 586.104,17 730.311,96 878.971,62 989.680,28 1.089.675,19 1.200.383,86 1.575.661,05 2.213.817,06
MESE MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12
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RISCHIO EFF. .
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